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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К  СКОРРЕКТИРОВАННОЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЕ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГОРСЕТИ» 
НА 2015-2019 ГОДЫ В ЧАСТИ 2016-2017 ГОДОВ
Томск 2016 г.

1. Данные об организации

	Полное наименование организации (учреждения)
	Общество с ограниченной ответственностью «Горсети»

	Сокращенное наименование организации (учреждения)
	ООО «Горсети» 

	Руководитель (Должность, ФИО)
	Генеральный директор В.Т. Резников 
(на основании Устава)

	Рабочий телефон
	(382-2) 999-883

	Факс
	(382-2) 999-677

	Электронная почта
	priges@mail.tomsknet.ru

	Почтовый адрес:
	

	Индекс
	634021

	Район (город)
	г. Томск

	Населенный пункт
	

	Улица, №
	ул. Шевченко, 62А

	Юридический адрес:
	Совпадает с почтовым

	ОКВЭД
	40.10.2

	ИНН 
	7017081040

	КПП
	701701001

	ОГРН
	1037000158513

	Виды регулируемой деятельности:
	Производство, передача и распределение электроэнергии

	Принадлежность имущества:
	На праве собственности и аренды


Общество с ограниченной ответственностью «Горсети» создано 28 октября 2003 г.
2.Основные параметры корректировки инвестиционной программы

Инвестиционная программа ООО «Горсети» на 2015-2019 гг. утверждена Приказом ДТР ТО № 26/248 от 28.10.2014 (в ред. Приказа ДТР ТО № 6-735/9(184)). 
Основными причинами корректировки инвестиционной программы 2015-2019 годов в части 2016-2017 годов являются:
· Не запланировано строительство общеобразовательной школы по ул. П. Федоровского, 4, для которой планировалось строительство новых объектов электросетевого хозяйства.
·  Отсутствие необходимости строительства сетей электроснабжения для повышения надежности схемы электроснабжения г. Томска  (КВЛЭП-10/6 кВ) для обеспечение надежности и бесперебойности электроснабжения потребителей Кировского района г. Томска путем перераспределения нагрузки фидеров 6 кВ от ПС Московская, ПС Южная;

· Предложение  о продаже имущества и намерении ЗАО «Сибирский центр логистики» ликвидировать непрофильные активы;
· Отсутствие возможности приобретения у ЗАО «Том-Дом» распределительного пункта (РП) «Клюевский»;
· Изменение сметной стоимости инвестиционных проектов по результатам утверждения проектно-сметной документации;
· Увеличение стоимости строительства сетей электроснабжения для технологического присоединения потребителей (КВЛЭП-0,4 кВ) в  Советском районе г. Томска и Томском районе в связи с ростом количества обращений потребителей с целью повышения надежности и качества электроснабжения и за процедурой технологического присоединения;
· Изменение стоимости приобретенных материалов и оборудования по результатам проведенных закупочных процедур.
· Необходимость в сокращении затрат на осуществление мероприятий по приобретению спецтехники и оборудования  с целью высвобождения денежных средств на более значимые инвестиционные проекты;
· Необходимость увеличения производственных площадей предприятия;
В скорректированную инвестиционную программу ООО «Горсети» на период 2015-2019 гг. в части 2016 и 2017 годов внесены следующие изменения: 

2.1. Предлагаем исключить  из утвержденной инвестиционной программы 2015-2019 гг. следующие инвестиционные проекты:
В части 2016 года:
Установка системы телемеханики и диспетчеризации.
 Сумма финансирования данного инвестиционного проекта утверждена в размере 2,737 млн. руб. без учета НДС.
Причина исключения - на сегодняшний день осуществление данного инвестиционного проекта невозможно, так как во многих распределительных пунктах и трансформаторных подстанциях отсутствует необходимое для установки систем телемеханики и диспетчеризации оборудование. По мере проведения  реконструкции объектов  электросетевого хозяйства планируется внедрение данной технологии, но не ранее 2017 года.
Установка комплектной двухтрансформаторной  подстанции с питающими линиями для внешнего электроснабжения общеобразовательных и дошкольных учреждений г. Томска. Строительство сетей внешнего электроснабжения для технологического присоединения вновь строящихся общеобразовательных и дошкольных учреждений г. Томска по адресу: ул. П.Федоровского, д.4.

Сумма финансирования данного инвестиционного проекта утверждена в размере 13,741 млн. рублей без учета НДС.

Причина исключения – в 2016 году администрация города Томска не планирует строительство общеобразовательной школы по ул. П. Федоровского, 4. В настоящее время ведется разработка проектно-сметной документации объекта (письмо Департамента городского хозяйства вх. № 260 от 22.01.2016г.)

Строительство сетей электроснабжения для повышения надежности схемы электроснабжения г. Томска  (КВЛЭП-10/6 кВ). Обеспечение надежности и бесперебойности электроснабжения потребителей Кировского района г. Томска путем перераспределения нагрузки фидеров 6 кВ от ПС Московская, ПС Южная.

 Сумма финансирования данного инвестиционного проекта утверждена в размере  9,927 млн. рублей без учета НДС.

Причина исключения- в 2013-2014 годах в результате реализации инвестиционной программы ООО «Горсети» выполнило строительство в/в кабельных линий от ПС «Московский тракт», что позволило снять порядка 200А с ПС «Южная», фидеров 544,545,550  и обеспечить резерв этим фидерам. Так как строительство в/в кабельных линий от ПС «Московский тракт» (фидер Мт-11, Мт-14, Мт-4, Мт-3) выполнило функцию перераспределения нагрузки с ПС «Южная» на ПС «Московский тракт», ООО «Горсети» предлагает исключить этот проект из инвестиционной программы 2016 года.
В части 2017 года:
Приобретение электросетевых активов. Имущество Томского района (от ПС Мирный).

Сумма финансирования данного инвестиционного проекта утверждена в размере  4,733 млн. руб. без учета НДС. Инвестиционный проект был включен в скорректированную  инвестиционную программу 2015 года и реализован.

2.2. Предлагаем изменить стоимость следующих инвестиционных проектов:
Установка однотрансформаторной подстанции с питающими линиями в районах малоэтажной застройки для улучшения качества и надежности электроснабжения потребителей г. Томска и технологического присоединения потребителей.

Сумма финансирования данного инвестиционного проекта утверждена в размере  4,782 млн. руб. без учета НДС, предлагаемая к включению в скорректированную инвестиционную программу сумма финансирования проекта – 8,041 млн. руб. без учета НДС.
Вместо установки трех однотрансформаторных подстанций предлагаем включить установку семи.

По утвержденным проектам:

1) Стоимость проекта «Установка новой ТП в мкр. Наука, ул. Спасская» предлагаем  уменьшить на  0,114 млн. рублей. 
Причина изменений стоимости - изменение сметной стоимости инвестиционных проектов по результатам утверждения проектно-сметной документации.
Расчет стоимости приведен в Таблице №1. Стоимость проектно-изыскательских работ рассчитана по усредненному проценту стоимости ПИР от стоимости строительства  в размере 7%.
                                                                                                            

Таблица № 1 

	Наименование

 инвестиционного 

проекта
	Вид работ
	Наименование 

подтверждающего документа
	Общая 

стоимость,

 руб., без НДС

	Установка однотрансформаторной подстанции с питающими линиями в районах малоэтажной застройки для улучшения качества и надежности электроснабжения потребителей г. Томска (Кировский, Советский районы) и Томского района и технологического присоединения  потребителей
	Проектно-изыскательские работы
	
	96 807,69

	
	Установка новой ТП в мкр. Наука ул. Спасская
	 Локальный сметный

 расчет

 № 12-ИП-16
	1 382 966,96

	
	ИТОГО
	
	1 479 774,65




2) Стоимость проекта «Установка новой ТП № 1 в п. Родионово» предлагаем  уменьшить на 0,704  млн. рублей.
Причина изменений стоимости - изменение сметной стоимости инвестиционных проектов по результатам утверждения проектно-сметной документации (вместо однотрансформаторной подстанции с трансформатором 400 кВА  предлагается установить столбовую подстанцию с трансформатором 160   кВА).
Расчет стоимости приведен в Таблице №2. Стоимость проектно-изыскательских работ рассчитана по усредненному проценту стоимости ПИР от стоимости строительства  в размере 7%.
Таблица № 2 

	Наименование

 инвестиционного 

проекта
	Вид работ
	Наименование 

подтверждающего документа
	Общая 

стоимость,

 руб., без НДС

	Установка однотрансформаторной подстанции с питающими линиями в районах малоэтажной застройки для улучшения качества и надежности электроснабжения потребителей г. Томска (Кировский, Советский районы) и Томского района и технологического присоединения  потребителей
	Проектно-изыскательские работы
	
	58 233,03

	
	Сети внешнего электроснабжения ВЛЭП -10кВ от (П-15-41) до границ земельных участков п. Родионово в г. Томске
	 Локальный сметный

 расчет

 № 4-ИП-16
	831 900,45

	
	ИТОГО
	
	890 133,48




3) Стоимость проекта «Установка новой ТП № 2 в п. Родионово» предлагаем уменьшить на  0,924 млн. рублей. 

Причина изменений стоимости - изменение сметной стоимости инвестиционных проектов по результатам утверждения проектно-сметной документации (вместо однотрансформаторной подстанции с трансформатором 400 кВА  предлагается установить столбовую подстанцию с трансформатором 160  кВА).
Расчет стоимости приведен в Таблице №3. Стоимость проектно-изыскательских работ рассчитана по усредненному проценту стоимости ПИР от стоимости строительства  в размере 7%.
Таблица № 3 

	Наименование

 инвестиционного 

проекта
	Вид работ
	Наименование 

подтверждающего документа
	Общая 

стоимость,

 руб., без НДС

	Установка однотрансформаторной подстанции с питающими линиями в районах малоэтажной застройки для улучшения качества и надежности электроснабжения потребителей г. Томска (Кировский, Советский районы) и Томского района и технологического присоединения  потребителей
	Проектно-изыскательские работы
	
	43 823,41

	
	Сети внешнего электроснабжения ВЛЭП -10кВ от (П-15-40) до границ земельных участков п. Родионово в г. Томске
	 Локальный сметный

 расчет

 № 6-ИП-16
	626 048,7

	
	ИТОГО
	
	669 872,11




По  дополнительно включенным проектам

4) Стоимость проекта «Установка новой ТП № 3 в п. Родионово» -0,863 млн. рублей.

Причина включения проекта  в скорректированную инвестиционную программу –многочисленные обращения жителей поселка Родионово в администрацию города Томска с просьбой решить вопрос по электроснабжению.

· Цель реализации проекта- обеспечение жителей поселка Родионово бесперебойным и качественным энергоснабжением

· Срок реализации проекта- III  квартал  2016 г.

· Срок ввода в эксплуатацию- III  квартал  2016 г.

· Характеристики объекта-0,16/0,58  мВА/км.
Расчет стоимости приведен в Таблице №4. Стоимость проектно-изыскательских работ рассчитана по усредненному проценту стоимости ПИР от стоимости строительства  в размере 7%.
Таблица № 4 

	Наименование

 инвестиционного 

проекта
	Вид работ
	Наименование 

подтверждающего документа
	Общая 

стоимость,

 руб., без НДС

	Установка однотрансформаторной подстанции с питающими линиями в районах малоэтажной застройки для улучшения качества и надежности электроснабжения потребителей г. Томска (Кировский, Советский районы) и Томского района и технологического присоединения  потребителей
	Проектно-изыскательские работы
	
	66 653,49

	
	Сети внешнего электроснабжения ВЛЭП -10кВ от (П-15-50) до границ земельных участков п. Родионово в г. Томске 
	 Локальный сметный

 расчет

 № 5-ИП-16
	952 192,72

	
	ИТОГО
	
	1 018 846,21




5) Стоимость проекта «Установка новой ТП № 4 в п. Родионово» -0,757 млн. рублей.

Причина включения проекта  в скорректированную инвестиционную программу - многочисленные обращения жителей поселка Родионово в администрацию города Томска с просьбой решить вопрос по электроснабжению.

· Цель реализации проекта- обеспечение жителей поселка Родионово бесперебойным и качественным энергоснабжением

· Срок реализации проекта- IV квартал 2016 г.

· Срок ввода в эксплуатацию- IV квартал 2016 г.

· Характеристики объекта-0,16/0,488  мВА/км.

Расчет стоимости приведен в Таблице №5. Стоимость проектно-изыскательских работ рассчитана по усредненному проценту стоимости ПИР от стоимости строительства  в размере 7%.
Таблица № 5 

	Наименование

 инвестиционного 

проекта
	Вид работ
	Наименование 

подтверждающего документа
	Общая 

стоимость,

 руб., без НДС

	Установка однотрансформаторной подстанции с питающими линиями в районах малоэтажной застройки для улучшения качества и надежности электроснабжения потребителей г. Томска (Кировский, Советский районы) и Томского района и технологического присоединения  потребителей
	Проектно-изыскательские работы
	
	58 464,20

	
	Сети внешнего электроснабжения ВЛЭП -10кВ от (П-15-103) до границ земельных участков п. Родионово в г. Томске 
	 Локальный сметный

 расчет

 № 7-ИП-16
	835 202,89

	
	ИТОГО
	
	893 667,09


6) Стоимость проекта «Установка новой ТП по ул. Сад. СНТ Возрождение»-  1,715 млн. рублей.

Причина  включения проекта  в скорректированную инвестиционную программу – обращения заявителей на осуществление технологического присоединения к сетям электроснабжения  ООО «Горсети».  

· Цель реализации проекта- обеспечение технической возможности технологического присоединения заявителей 
· Срок реализации проекта- III  квартал  2016 г.

· Срок ввода в эксплуатацию- III  квартал  2016 г.

· Характеристики объекта-0,16/0,9  мВА/км.

Расчет стоимости приведен в Таблице №6. Стоимость проектно-изыскательских работ рассчитана по усредненному проценту стоимости ПИР от стоимости строительства  в размере 7%.
Таблица № 6 

	Наименование

 инвестиционного 

проекта
	Вид работ
	Наименование 

подтверждающего документа
	Общая 

стоимость,

 руб., без НДС

	Установка однотрансформаторной подстанции с питающими линиями в районах малоэтажной застройки для улучшения качества и надежности электроснабжения потребителей г. Томска (Кировский, Советский районы) и Томского района и технологического присоединения  потребителей
	Проектно-изыскательские работы
	
	108 904,37

	
	Установка новой ТП для улучшения качества и надежности электроснабжения в районе ул. Пржевальского, ул. Пархоменко, ул. Волгоградская (100кВА) 
	 Локальный сметный

 расчет

 № 2-ИП-16
	1 555 776,76

	
	ИТОГО
	
	1 664 681,13


7) Стоимость проекта «Установка новой ТП  для улучшения качества и надежности электроснабжения в районе ул. Пржевальского, ул. Пархоменко, ул. Волгоградская (100кВА)» -1,665 млн. рублей.

Причина включения проекта  в скорректированную инвестиционную программу –многочисленные жалобы потребителей на качество электроэнергии
· Цель реализации проекта- обеспечение качества и надежности электроснабжения  

· Срок реализации проекта- III  квартал  2016 г.

· Срок ввода в эксплуатацию- III  квартал  2016 г.

· Характеристики объекта-0,1/0,93  мВА/км.

Расчет стоимости приведен в Таблице №7. Стоимость проектно-изыскательских работ рассчитана по усредненному проценту стоимости ПИР от стоимости строительства  в размере 7%.
Таблица № 7

	Наименование

 инвестиционного 

проекта
	Вид работ
	Наименование 

подтверждающего документа
	Общая 

стоимость,

 руб., без НДС

	Установка однотрансформаторной подстанции с питающими линиями в районах малоэтажной застройки для улучшения качества и надежности электроснабжения потребителей г. Томска (Кировский, Советский районы) и Томского района и технологического присоединения  потребителей
	Проектно-изыскательские работы
	
	112 221,64

	
	Сети внешнего электроснабжения ВЛЭП -10кВ с установкой ТП по ул. Садовая СНТ Возрождение в г. Томске 
	 Локальный сметный

 расчет

 № 8-ИП-16
	1 603 166,34

	
	ИТОГО
	
	1 715 387,98


Строительство и реконструкция сетей электроснабжения для технологического присоединения  потребителей  (КВЛЭП-0,4 кВ).

В части 2016 года:

Сумма финансирования данного инвестиционного проекта на 2016 год утверждена в размере  20,383 млн. руб. без учета НДС, предлагаемая к включению в скорректированную инвестиционную программу сумма финансирования – 23,931 млн. руб. без учета НДС.
Сумму финансирования проекта «КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Советского района г. Томска» предлагаем увеличить на 0,724 млн. руб. без учета НДС. 
Сумму финансирования проекта «КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Томского района» предлагаем увеличить на 2,824 млн. руб. без учета НДС. 
Причиной увеличения стоимости проектов является рост количества обращений потребителей с целью повышения надежности и качества электроснабжения и за процедурой технологического присоединения к электрическим сетям в Советском районе г. Томска и в Томском районе.
Расчет стоимости проекта «КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Советского района г. Томска» приведен  в Таблице № 8, проекта «КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Томского района» приведен в Таблице № 9. Стоимость проектно-изыскательских работ рассчитана по усредненному проценту стоимости ПИР от стоимости строительства  в размере 7%.
В части 2017 года:

Сумма финансирования данного инвестиционного проекта на 2017 год утверждена в размере  27,844 млн. руб. без учета НДС, предлагаемая к включению в скорректированную инвестиционную программу сумма финансирования – 25,720 млн. руб. без учета НДС.
Сумму финансирования проекта «КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Кировского района г. Томска» предлагаем уменьшить на 0,994 млн. руб. без учета НДС. 
Сумму финансирования проекта «КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Ленинского района г. Томска» предлагаем уменьшить на 0,994 млн. руб. без учета НДС. 
Сумму финансирования проекта «КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Томского района» предлагаем уменьшить на 0,136 млн. руб. без учета НДС. 
Причиной увеличения стоимости проектов является снижение количества обращений потребителей с целью повышения надежности и качества электроснабжения и за процедурой технологического присоединения к электрическим сетям в Кировском, Ленинском районах г. Томска и Томском районе.
Расчет стоимости проекта «КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Кировского района г. Томска» приведен  в Таблице № 10, проекта «КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Томского района» приведен в Таблице № 11,  «КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Ленинского района г. Томска» приведен  в Таблице № 12.  Стоимость проектно-изыскательских работ рассчитана по усредненному проценту стоимости ПИР от стоимости строительства  в размере 7%.




























































Таблица № 8

	№
	Наименование 

инвестиционного проекта
	Вид работ
	Протяжен

ность, км
	Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на строительство линий электропередачи  руб.,/км

 без НДС в ценах 2001 года
	Индекс изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ на 4 квартал 2015 г.*
	Стоимость строительства на 1  км, руб, без НДС
	Стоимость строительства, руб, без НДС

	1
	Строительство и реконструкция 

сетей электроснабжения для технологического присоединения  потребителей. 

КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Советского района г. Томска
	Строительство КЛЭП-0,4 кВ

 кабелем АВБбШв сеч. 4*120 в траншее
	0,650
	208 213,42
	5,73
	1 193 062,90
	775 490,88

	
	
	Строительство КЛЭП-0,4 кВ

 кабелем АВБбШв сеч. 4*120 методом ГНП (прокола)
	0,053
	1 211 652,7
	5,73
	6 942 769,97
	367 966,81

	
	
	Строительство двух КЛЭП-0,4 кВ

 кабелем АВБбШв сеч. 4*185 в траншее
	0,710
	394 509,94
	5,73
	2 260 541,96
	1 604 984,79

	
	
	Строительство ВЛЭП-0,4 кВ

 проводом СИП-4х70 на ж/б опорах
	1,926
	246 146,76
	5,01
	1 233 195,27
	2 375 134,09

	
	
	ИТОГО
	3,339
	 
	 
	 
	5 123 576, 57




















Таблица № 9

	№
	Наименование 

инвестиционного проекта
	Вид работ
	Протяжен

ность, км
	Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на строительство линий электропередачи  руб.,/км

 без НДС в ценах 2001 года
	Индекс изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ на 4 квартал 2015 г.*
	Стоимость строительства на 1  км, руб, без НДС
	Стоимость строительства, руб, без НДС

	1
	Строительство и реконструкция сетей электроснабжения для технологического присоединения  потребителей. КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Томского района 
	Строительство КЛЭП-0,4 кВ 

кабелем АВБбШв сеч. 4*120 в траншее
	1,484
	208 213,42
	5,73
	1 193 062,90
	1 770 505,34

	
	
	Строительство КЛЭП-0,4 кВ

 кабелем АВБбШв сеч. 4*120 методом ГНП (прокола)
	0,05
	1 211 652,7
	5,73
	6 942 769,97
	347 138,50

	
	
	Строительство двух КЛЭП-0,4 кВ

 кабелем АВБбШв сеч. 4*185 в траншее
	0,8
	394 509,94
	5,73
	2 260 541,96
	1 808 433,56 

	
	
	Строительство ВЛЭП-0,4 кВ

 проводом СИП-4х70 на ж/б опорах
	2,5
	246 146,76
	5,01
	1 233 195,27
	3 082 988,17

	
	
	ИТОГО
	4,834
	 
	 
	 
	7 009 065,57




















Таблица № 10
	№
	Наименование инвестиционного проекта
	Вид работ
	Протяжен

ность, км
	Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на строительство линий электропередачи  
руб.,/км

 без НДС в ценах 2001 года
	Индекс изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ на 4 квартал 2015 г.*
	Стоимость строительства на 1  км, руб, без НДС
	Стоимость строительства, руб, без НДС

	1
	Строительство и реконструкция сетей электроснабжения для технологического присоединения  потребителей. КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Кировского  района г. Томска
	Строительство КЛЭП-0,4 кВ

 кабелем АВБбШв сеч. 4*120 в траншее
	0,6
	208 213,42
	5,73
	1 193 062,90
	715 837,74

	
	
	Строительство КЛЭП-0,4 кВ

 кабелем АВБбШв сеч. 4*120 методом ГНП (прокола)
	0,04
	1 211 652,7
	5,73
	6 942 769,97
	277 710,80

	
	
	Строительство двух КЛЭП-0,4 кВ

 кабелем АВБбШв сеч. 4*185 в траншее
	0,6
	394 509,94
	5,73
	2 260 541,96
	1 356 325,17

	
	
	Строительство ВЛЭП-0,4 кВ

 проводом СИП-4х70 на ж/б опорах
	1,48
	246 146,76
	5,01
	1 233 195,27
	1 825 128,99

	
	
	ИТОГО
	2,72
	 
	 
	 
	4 175 002,27


Таблица № 11
	№
	Наименование
 Инвестиционного
 проекта
	Вид работ
	Протяжен

ность, км
	Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на строительство линий электропередачи  
руб.,/км

 без НДС в ценах 2001 года
	Индекс изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ на 4 квартал 2015 г.*
	Стоимость строительства на 1  км, руб, без НДС
	Стоимость строительства, руб, без НДС

	1
	Строительство
 и реконструкция сетей
 электроснабжения для технологического
 присоединения  потребителей. КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического
 присоединения потребителей Томского района 
	Строительство КЛЭП-0,4 кВ

 кабелем АВБбШв сеч. 4*120 в траншее
	1,266
	208 213,42
	5,73
	1 193 062,90
	1 510 417,63

	
	
	Строительство КЛЭП-0,4 кВ

 кабелем АВБбШв сеч. 4*120 методом ГНП (прокола)
	0,05
	1 211 652,7
	5,73
	6 942 769,97
	347 138,50

	
	
	Строительство двух КЛЭП-0,4 кВ
 кабелем АВБбШв сеч. 4*185 в траншее
	0,77
	394 509,94
	5,73
	2 260 541,96
	1 740 617,31

	
	
	Строительство ВЛЭП-0,4 кВ
 проводом СИП-4х70 на ж/б опорах
	2,41
	246 146,76
	5,01
	1 233 195,27
	2 972 000,59

	
	
	ИТОГО
	4,496
	
	
	
	6 570 174,03




















Таблица № 12
	№
	Наименование инвестиционного проекта
	Вид работ
	Протяжен

ность, км
	Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на строительство линий электропередачи  
руб.,/км

 без НДС в ценах 2001 года
	Индекс изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ на 4 квартал 2015 г.*
	Стоимость строительства на 1  км, руб, без НДС
	Стоимость строительства, руб, без НДС

	1
	Строительство и реконструкция сетей электроснабжения для технологического присоединения  потребителей. КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Ленинского района г. Томска
	Строительство КЛЭП-0,4 кВ
 кабелем АВБбШв сеч. 4*120 в траншее
	0,6
	208 213,42
	5,73
	1 193 062,90
	715 837,74

	
	
	Строительство КЛЭП-0,4 кВ

 кабелем АВБбШв сеч. 4*120 методом ГНП (прокола)
	0,04
	1 211 652,7
	5,73
	6 942 769,97
	277 710,80

	
	
	Строительство двух КЛЭП-0,4 кВ

 кабелем АВБбШв сеч. 4*185 в траншее
	0,6
	394 509,94
	5,73
	2 260 541,96
	1 356 325,17

	
	
	Строительство ВЛЭП-0,4 кВ

 проводом СИП-4х70 на ж/б опорах
	1,48
	246 146,76
	5,01
	1 233 195,27
	1 825 128,99

	
	
	ИТОГО
	2,72
	 
	 
	 
	4 175 002,27

	
	
	Строительство КЛЭП-0,4 кВ

 кабелем АВБбШв сеч. 4*120 методом ГНП (прокола)
	0,04
	1 211 652,7
	5,73
	6 942 769,97
	277 710,80

	
	
	Строительство двух КЛЭП-0,4 кВ

 кабелем АВБбШв сеч. 4*185 в траншее
	0,6
	394 509,94
	5,73
	2 260 541,96
	1 356 325,17

	
	
	Строительство ВЛЭП-0,4 кВ

 проводом СИП-4х70 на ж/б опорах
	1,48
	246 146,76
	5,01
	1 233 195,27
	1 825 128,99

	
	
	ИТОГО
	2,72
	 
	 
	 
	4 175 002,27


Строительство сетей электроснабжения для повышения надежности схемы электроснабжения г. Томска  (КВЛЭП-10/6 кВ)

Дополнить проектом строительство  2 КЛЭП-10кВ от ТП 868 до ТП 870 (Мечникова).
Сумма финансирования данного инвестиционного проекта, предлагаемая к включению в скорректированную инвестиционную программу в части 2016 года - 0,774 млн. руб. без учета НДС 
· Цель реализации проекта- повышение надежности электроснабжения жилого микрорайона по ул. Мечникова в  городе Томска

· Срок реализации проекта- I квартал 2016г.

· Срок ввода в эксплуатацию- I квартал 2016г.

· Характеристики объекта- 0,23 км

Расчет стоимости приведен в Таблице №13. Стоимость проектно-изыскательских работ рассчитана по усредненному проценту стоимости ПИР от стоимости строительства  в размере 7%.

                                                                                                            
Таблица № 13
	Наименование

 инвестиционного 

проекта
	Вид работ
	Наименование 

подтверждающего документа
	Общая 

стоимость,

 руб., без НДС

	Строительство сетей электроснабжения для повышения надежности схемы электроснабжения г. Томска  (КВЛЭП-10/6 кВ)
	Проектно-изыскательские работы
	
	50 623,49

	
	2 КЛЭП-10кВ от ТП 868 до ТП 870
	 Локальный сметный

 расчет

 № 13-ИП-16
	723 192,77

	
	ИТОГО
	
	773 816,26


Предлагаем в инвестиционного проекта Реконструкция электросетевых активов. Реконструкция  оборудования 35 кВ в ПС ЗПП-Т внести 2 позиции в части 2016 года Выполнение проектных работ и приобретение оборудования 35 кВ для ПС ЗПП-Т и увеличить стоимость инвестиционного проекта на 0,225 млн. рублей, в части 2017 года 
Сумма финансирования данного инвестиционного проекта утверждена в размере  31,120 млн. руб. без учета НДС, предлагаемая к включению в скорректированную инвестиционную программу в части 2016 года сумма финансирования – 31,345 млн. руб. без учета НДС, в части 2017 года -6,858 млн. руб. без учета НДС.
В 2016 году предполагается осуществить проектно-изыскательские работы и приобрести основное оборудование, в 2017 году - реконструкцию здания ПС ЗПП-Т 35-10 по ул. Ивановского,4, стр.24, реконструкцию РУ-35кВ подстанции ЗПП-Т-35/10кВ, реконструкция ОРУ и ЗРУ 35/10 кВ п/с "ЗПП-Т",  пусконаладочные работы ЗПП-Т 35кВ. Общая стоимость проекта составит 38,529 млн. руб. без учета НДС.
Расчет стоимости приведен в Таблице №14.











Таблица № 14
	Наименование

 инвестиционного 

проекта
	Вид работ
	Наименование 

подтверждающего документа
	Общая 

стоимость,

 руб., без НДС

	Реконструкция 
электросетевых активов
	Проектно-изыскательские работы
	Коммерческое предложение ООО «НСК - Проект» исх. № ТКП018-2016 от 29.02.2016г.
	1 355 932,20

	
	Реконструкция здания ПС ЗПП-Т 35-10 по ул. Ивановского,4, стр.24
	 Локальный сметный

 расчет

 № 01-03-16
	240 123,97

	
	Пусконаладочные работы ЗПП-Т 35кВ
	Локальный сметный

 расчет

 № 9-ИП-16
	1 811 193,63

	
	Реконструкция РУ-35кв подстанции ЗППт-35/10кв
	Локальный сметный

 расчет

 № 10-ИП-16
	31 228 070,48

	
	Реконструкция ОРУ и ЗРУ 35/10 кВ п/с "ЗПП-Т"
	Локальный сметный

 расчет

 № 11-ИП-16
	3 567 698,88

	
	ИТОГО
	
	38 529 034,01


Стоимость инвестиционного проекта Приобретение электросетевых активов уменьшить на 1,97 млн. рублей.

Причины изменений стоимости:

· исключение проекта «Приобретение РП Клюевский» на сумму 14,47 млн. рублей в связи с тем,  что земельный участок под  РП «Клюевский» до настоящего времени не оформлен, поэтому  продажа РП «Клюевский» в собственность ООО «Горсети» в 2016 году не может быть осуществлена  (письмо ЗАО «ТОМ-ДОМ ТДСК»  №  982 от 22.01.2016 г.)

· включение дополнительно проекта «Приобретение электросетевых активов у ЗАО «Сибирский центр логистики» на сумму 12,5 млн. рублей в связи с полученным предложением о продаже имущества на сумму 20 млн. руб. и намерением ЗАО «Сибирский центр логистики» ликвидировать непрофильные активы (письмо № 266 от 14.03.2016 г.). В связи с ограниченностью  финансирования инвестиционной программы в проект ее корректировки включена сумма финансирования 12,5 млн. руб. без учета НДС. В Таблице № 15  приведен перечень потребителей подстанции ПС «ДСЗ».

Таблица № 15
Перечень потребителей от подстанции ПС «ДСЗ» 35/10 кВ

	№ ячейки
	Потребитель
	Договор
	Примечание

	 яч. 26, 21
	ООО "Комбинат 
Полимерных
 технологий "ДимАлекс"
	12003
	 

	 яч. 22
	ИП Панчуков 
Сергей Александрович
	12013
	 

	 яч. 23
	ООО "Континент"
	16311
	 

	 яч. 24
	Монастырева
 Лидия Ивановна (ЧЛ)
	16383
	 

	 яч. 28
	ООО "Причал"
	12018
	 

	 яч. 13
	ЗАО "Сибирский центр 
логистики"
	12011
	

	 яч. 27
	ТФ ГУП 
ТО "Областное ДРСУ"
	0091
	плюс ТП 686 
ООО "Меркурий" 

	 яч. 25
	АО "Центрсибнефтепровод"
	00091
	плюс ТП "ТомЗел"
 д.12007, ТП УПОТГС д.12009

	 яч. 6
	ООО "Томск-Терминал"
 владелец,
 ООО "Томскэнергобаланс" 
плательщик
	120
	плюс ТП 
ОАО "Межрегионэнергосбыт" д.00095, ТП ООО "Риэл-Инвест" д.12012,
ТП ООО "ГОРЕМ №10" д.16293, 
ТП ООО "Томскгеолснаб" д.35002


В Таблице № 16 приведен полезный отпуск электрической энергии за 2015 год с разбивкой по потребителям. Общее годовое потребление электрической энергии составило 10,044 млн. квтч. 
В случае ликвидации непрофильных активов ЗАО «Сибирский центр логистики» имущество подстанции становится бесхозяйным, что может привести к угрозе снабжения электрической энергии, отсутствию необходимого качества и надежности электроснабжения.

Строительство аналогичных объектов электросетевого хозяйства достаточно затратно. В Таблице № 17 приведен расчет стоимости строительства подстанции 35/10 кВ в текущих ценах с учетом современного оборудования.

Приобретение у ЗАО «Сибирский центр логистики» значительно дешевле, в дальнейшем возможно проведение реконструкции существующего оборудования на более современное и надежное для бесперебойного и качественного энергоснабжения потребителей.





Таблица №
16







	№ п/п
	№ договора
	Наименование потребителя
	Наименование объекта
	Потребление, кВтч
	ИТОГО

	
	
	
	
	Январь 2015
	Февраль 2015
	Март 2015
	Апрель 2015
	Май 2015
	Июнь 2015
	Июль 2015
	Август 2015
	Сентябрь 2015
	Октябрь 2015
	Ноябрь 2015
	Декабрь 2015
	

	1
	70021011000035
	ОАО "Томская судоходная компания"
	Яч. 29 ПС ДСЗ Прием
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2
	70021011012018
	ООО "Причал"
	Яч. 28. Речагроснаб. База
	9 292
	10 644
	10 764
	7 941
	6 699
	6 616
	8 040
	8 848
	9 680
	9 928
	13 204
	12 016
	113 672

	3
	70061011000091
	ТФ ГУП ТО "Областное ДРСУ"
	От ПС ДСЗ Яч.27
	36 832
	33 268
	31 906
	35 805
	30 423
	28 672
	32 400
	30 050
	39 046
	45 120
	40 576
	40 028
	424 126

	4
	70021011012003
	ООО "Комбинат полимерных технологий "ДимАлекс"
	Яч. 21. Цех по переработке полимеров
	55 216
	40 132
	52 904
	45 137
	36 847
	35 544
	34 232
	37 168
	31 380
	37 928
	93 636
	115 036
	615 160

	5
	70021011012003
	ООО "Комбинат полимерных технологий "ДимАлекс"
	Яч. 26. Цех по переработке полимеров
	108 196
	142 728
	164 100
	117 145
	110 051
	101 008
	53 240
	104 628
	73 548
	75 968
	99 160
	92 640
	1 242 412

	6
	70021011000091
	ОАО "Центрсибнефтепровод"
	Яч. 25. Центрсибнефтепровод
	412 120
	393 400
	414 600
	278 480
	325 641
	349 259
	303 000
	323 320
	209 040
	311 520
	424 000
	347 380
	4 091 760

	7
	70021011016383
	Монастырева Лидия Ивановна (ЧЛ)
	Яч. 24. Основное производство
	1 280
	1 080
	1 300
	1 080
	4 000
	1 096
	3 080
	-2 692
	186
	461
	833
	0
	11 704

	8
	70021011016311
	ООО "Континент"
	Яч. 23.  ПС ДСЗ
	13 530
	12 266
	12 668
	9 124
	7 598
	8 002
	7 484
	2 970
	6 338
	9 214
	11 578
	10 213
	110 985

	9
	70021011012013
	ИП Панчуков Сергей Александрович
	Яч.22. Панчуков
	34 792
	29 836
	27 168
	20 556
	6 308
	10 380
	12 040
	14 748
	25 980
	25 364
	25 240
	27 576
	259 988

	10
	70021011012011
	ЗАО "Сибирский центр логистики"
	Ввод 1. Ячейка 4
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	11
	70021011012011
	ЗАО "Сибирский центр логистики"
	Ввод 2. Ячейка 13
	200 949
	157 265
	155 198
	105 743
	67 178
	111 497
	79 188
	75 422
	83 321
	179 168
	175 980
	88 440
	1 479 349

	12
	70020000060023
	ООО "РН-Энерго"
	Нефтяная база. ПС ДСЗ ф. 35-27 яч. 6. Прием
	194 017
	179 959
	174 420
	129 876
	63 948
	104 479
	69 593
	85 660
	130 779
	138 524
	222 568
	201 224
	1 695 047

	ИТОГО:
	1 066 224
	1 000 578
	1 045 028
	750 887
	658 693
	756 553
	602 297
	680 122
	609 298
	833 195
	1 106 775
	934 553
	10 044 203


Таблица № 17
	Наименование мероприятия
	Основание (документ)
	Физические параметры объекта
	ед. изм.
	Проектная сметная стоимость, руб. без НДС
	Проектная сметная стоимость, руб. с НДС

	· Выполнение: топографической съемки участка работ с нанесением материалов работ на планшеты ДАиГ администрации г.Томска; 
· земельно-кадастровых работ по составлению схемы в связи с образованием границ земельного участка;

· земельно-кадастровых работ по межеванию и постановке на кадастровый учет границ образованного земельного участка
	Коммерческое предложение УМП "Городское архитектурно-планировочное бюро" от 14.03.2016 г. № 26 (Приложение 1,2,3)
	 
	 
	33 759,28
	33 759,28

	Приобретение земельного участка
	Определение цены земельного участка при строительстве ПС «ДСЗ» 35/10 кВ (расчет на основании Решения Думы г.Томска от 24.12.2013г. № 934)
	1600
	м2
	302 400,00
	302 400,00

	Строительство здания 
	Локальный сметный расчет № 01-ДСЗ-16
	 
	 
	5 218 177,47
	6 157 449,41

	Пусконаладочные работы в ПС "ДСЗ" - 10-35 кВ
	Локальный сметный расчет № 14-ИП-16
	 
	 
	6 416 510,21
	7 571 482,05

	Монтаж оборудования и питающих сетей 35/10кв на п/ст. "ДСЗ" по ул. Причальная, 22
	Локальный сметный расчет № 15-ИП-17
	 
	 
	54 605 951,90
	64 435 023,24

	ИТОГО
	 
	 
	 
	66 576 798,86
	78 500 113,98


Локальный сметный расчет № 01-ДСЗ-16, Локальный сметный расчет № 14-ИП-16, Локальный сметный расчет № 15-ИП-17, копия коммерческого предложения УМП «Городское архитектурно-планировочное бюро» от 14.03.2016 г. № 26, Определение цены земельного участка при строительстве ПС «ДСЗ» 35/10 кВ (расчет на основании Решения Думы г. Томска от 24.12.2013г. № 934) прилагаются.

     Приобретение спецтехники и оборудования.

Сумма финансирования данного инвестиционного проекта утверждена в размере  15,369 млн. руб. без учета НДС, предлагаемая к включению в скорректированную инвестиционную программу сумма финансирования проекта – 4,809 млн. руб. без учета НДС.
Сумму финансирования  инвестиционного проекта «Приобретение спецтехники и оборудования» предлагаем уменьшить на 10,559 млн. рублей.

Предлагается включить в скорректированную инвестиционную программу мероприятия по приобретению автогидроподъемника стоимостью 4,13 млн. рублей и электронного тахеометра стоимостью 0,678 млн. рублей.

Копии коммерческих предложений ООО "Компания ГМЦ", ООО "Алтайский земельно-геодезический центр", ИП Рябкова Н.В. и мониторинг стоимости тахеометра прилагаются.

Копия коммерческого предложения ООО "Технический центр Томскавтогазсервиса" и копии технических характеристик автогидроподъемника прилагаются.

Основные причины изменения- необходимость в сокращении затрат на осуществление мероприятий по приобретению спецтехники и оборудования возникла с целью высвобождения денежных средств на более значимые инвестиционные проекты, кроме того возникла необходимость  приобретения электронного тахеометра в связи с увеличением количества заявок на выполнение геодезических работ, увеличением требований к полноте предоставления геодезического материала а также, появлением геодезических работ, ранее не востребованных в ООО «Горсети».
Расчет стоимости приведен в Таблице № 18.
Таблица № 18
	Наименование

 инвестиционного 

проекта
	Наименование 

подтверждающего документа
	Общая 

стоимость,

 руб., без НДС

	Приобретение спецтехники и оборудования
	Коммерческое предложение ООО «Технический центр Томскавтогазсервиса» исх. № 21 от 14.03.2016г.
	4 131 355,93

	
	Коммерческое предложение ООО «Компания ГМЦ» 
	677 966,1

	
	ИТОГО
	4 809 322,03


Предлагаем включить дополнительные инвестиционные проекты:

Реконструкция нежилых помещений по адресу ул. Шевченко,62а стр.2
Предлагаемая к включению в скорректированную инвестиционную программу сумма финансирования проекта - 29,830 млн. руб. без учета НДС.
Причина включения проекта  в скорректированную инвестиционную программу –необходимость увеличения производственных площадей предприятия с целью:

•
дополнительного оборудования санитарно-бытовых помещений, помещений для приема пищи, медпункт для проведения предрейсовых медосмотров водителей и машинистов и доведения площадей бытовых помещений до установленных норм в соответствии с требованиями по охране труда, 

•
создания учебного класса охраны труда в целях обеспечения требований охраны труда, распространения правовых знаний, проведения профилактической работы по предупреждению производственного травматизма и профессиональных заболеваний,

•
создания офиса обслуживания потребителей в соответствии  с Едиными стандартами качества обслуживания сетевыми организациями потребителей услуг сетевых организаций.

•
Срок реализации проекта-2016 год

•
Срок ввода в эксплуатацию-2016 год

•
Характеристики объекта – площадь после реконструкции -5 425,78 кв.м, прирост площади в результате реконструкции  1 153,18 кв.м.
Расчет стоимости приведен в Таблице № 19.











Таблица № 19
	Наименование

 инвестиционного 

проекта
	Вид работ
	Наименование 

подтверждающего документа
	Общая 

стоимость,

 руб., без НДС

	Реконструкция нежилых помещений по адресу ул. Шевченко,62а стр.2


	Проектно-изыскательские работы
	Договор на выполнение проектных работ №28-04/15ПЗн от 28.04.2015г.
	850 000,00

	
	Экспертиза проекта
	
	283 973,69

	
	Реконструкция нежилых помещений площадью 4272,6м2 по ул. Шевченко,62а стр.2
	Локальный сметный

 расчет

 № 14-ИП-16
	28 695 704,92

	
	ИТОГО
	
	28 829 678,61


Целевое назначение нежилых помещений, находящихся по адресу: ул. Шевченко, 62а, строение 2 (до реконструкции в 2016 году) указано подробно в Таблице № 20.
Целевое назначение нежилых помещений, находящихся по адресу: ул. Шевченко, 62а, строение 2 (после реконструкции в 2016 году) указано подробно в Таблице №21.
Документы, подтверждающие стоимость экспертизы проекта будут представлены дополнительно.



















Таблица №20
Целевое назначение нежилых помещений,

находящихся по адресу: ул. Шевченко,62 а строение 2 (до реконструкции 2016 года)

	№ п/п
	Фактическое использование помещений
	Номер помещения согласно экспликаций 
	Кол-во помещений
	Площадь помещений, кв. м

	
	
	
	
	Всего, в том числе
	основные
	вспомогательные, в том числе:

	
	
	
	
	
	
	подсобные
	туалеты
	душевые
	коридоры
	лестничные клетки
	прочие

	1.
	Подвал
	 
	13
	       178,0   
	             -     
	         55,5   
	             -     
	           5,0   
	         38,5   
	         15,1   
	         63,9   

	 
	теплоузел
	1, 15
	2
	              56,4   
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	              56,4   

	 
	электрощитовая
	9
	1
	                7,5   
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	                7,5   

	 
	душевая
	4
	1
	                5,0   
	 
	 
	 
	                5,0   
	 
	 
	 

	 
	подсобное
	4, 5, 10, 11, 13
	5
	              55,5   
	 
	              55,5   
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	коридор
	6, 7, 14
	3
	              38,5   
	 
	 
	 
	 
	              38,5   
	 
	 

	 
	лестничная клетка
	8
	1
	              15,1   
	 
	 
	 
	 
	 
	              15,1   
	 

	2.
	1-ый этаж
	 
	75
	184,6
	89,6
	33,3
	4,8
	4,8
	37,0
	15,1
	0,0

	 
	основное
	42
	1
	              10,5   
	10,5
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	основное
	49
	1
	              25,1   
	25,1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	основное
	50
	1
	              25,6   
	25,6
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	основное
	51
	1
	              28,4   
	28,4
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	подсобное
	47, 56
	2
	              33,3   
	 
	33,3
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	душевая
	45
	1
	                4,8   
	 
	 
	 
	4,8
	 
	 
	 

	 
	туалет
	57
	1
	                4,8   
	 
	 
	4,8
	 
	 
	 
	 

	 
	лестничная клетка
	52
	1
	              15,1   
	 
	 
	 
	 
	 
	15,1
	 

	 
	коридор
	43, 46, 48
	4
	              37,0   
	 
	 
	 
	 
	37,0
	 
	 

	3.
	2-ой этаж
	 
	31
	184,7
	112,2
	0,0
	5,0
	0,0
	25,5
	15,1
	26,9

	 
	основное
	7
	1
	              12,8   
	12,8
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Основное
	9
	1
	              25,5   
	25,5
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Основное
	10
	1
	              26,6   
	26,6
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Основное
	11
	1
	              14,0   
	14,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Основное
	12
	1
	              12,6   
	12,6
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Основное
	14
	1
	              20,7   
	20,7
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Склад
	6
	1
	              26,9   
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	26,9

	 
	туалет
	4, 5
	2
	                5,0   
	 
	 
	5,0
	 
	 
	 
	 

	 
	лестничная клетка
	13
	1
	              15,1   
	 
	 
	 
	 
	 
	15,1
	 

	 
	коридор
	8
	1
	              25,5   
	 
	 
	 
	 
	25,5
	 
	 

	4.
	3-ий этаж
	 
	10
	186,3
	124,4
	16,7
	6,5
	0,0
	23,6
	15,1
	0,0

	 
	основное
	6
	1
	              24,8   
	24,8
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	основное
	12
	1
	              21,0   
	21,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	основное
	15
	1
	              24,9   
	24,9
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	основное
	18
	1
	              27,2   
	27,2
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	основное
	19
	1
	              26,5   
	26,5
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	подсобное
	14, 17
	2
	              16,7   
	 
	16,7
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	санузел
	13
	1
	                6,5   
	 
	 
	6,5
	 
	 
	 
	 

	 
	лестничная клетка
	11
	1
	              15,1   
	 
	 
	 
	 
	 
	15,1
	 

	 
	коридор
	16
	1
	              23,6   
	 
	 
	 
	 
	23,6
	 
	 

	 
	ИТОГО площадь
помещений:
	 
	 
	       733,6   
	       326,2   
	       105,5   
	         16,3   
	           9,8   
	       124,6   
	         60,4   
	         90,8   

	 
	Доля в общей площади
помещений в строении, %
	 
	 
	100,0%
	44,5%
	14,4%
	2,2%
	1,3%
	17,0%
	8,2%
	12,4%


Таблица №21
Целевое назначение нежилых помещений,

находящихся по адресу: ул. Шевченко,62 а строение 2 (после реконструкции 2016 года)
Основания:
1. Федеральный закон от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения"
2. Строительные нормы и правила РФ СНиП 31-05-2003 "Общественные здания административного назначения" (приняты постановлением Госстроя РФ от 23.06.2003 г. № 108)
3. Свод правил СП 44.133330.2011 "СНиП 2.09.04-87. Административные и бытовые здания". (утв. приказом Минрегионразвития РФ от 27.12.2010 г. № 782)
4. Приказ Минэнерго РФ от 15.04.2014 г. №186 "О Единых стандартах качества обслуживания сетевыми организациями потребителей услуг сетевых организаций"
5. Свод правил СП 118.13330.2012"СНиП 31-06-2009. Общественные здания и сооружения". (утв. приказом Минрегионразвития РФ от 29.12.2011 г. № 635/10)
	№ п/п
	Назначения помещения
	Расчетная единица или принцип подсчета площади
	Площадь на расчетную единицу, м2
	Количество расчетных единиц
	Площадь помещений,  м2
	 

	1
	Кабинеты и приемные

руководства учреждений
	 
	 
	 
	 
	СНиП 31-05-2003. Таблица Д.1 - Площадь кабинетов и приемных руководства учреждений

	 
	Кабинет заместителя руководителя
	При численности сотрудников 100-300 чел.
	18,0
	1,0
	18,0
	 

	2
	Рабочие помещения

структурных подразделений
	 
	 
	 
	 
	СНиП 31-05-2003. Таблица Д.3 - Расчетные нормативы помещений

	 
	Рабочие помещения
 структурных подразделений
	На одно рабочее место:
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Начальника отдела
	9,0
	7,0
	63,0
	 

	 
	 
	Заместителя начальника отдела, старшего мастера
	7,5
	8,0
	60,0
	 

	 
	 
	Инженера, инспектора, мастера и других специалистов
	6,5
	36,0
	234,0
	 

	 
	Хранение документации
 в рабочих помещениях
	На одного сотрудника
	0,3
	51,0
	15,3
	 

	 
	ИТОГО
	 
	 
	 
	372,3
	 

	3
	Помещения информационно-технического назначения
	 
	 
	 
	 
	СНиП 31-05-2003. Таблица Д.3 - Расчетные нормативы помещений

	 
	Учебный класс
	По заданию на проектирование
	1,2
	150,0
	180,0
	 

	 
	Автотранспортная служба (АТС), радиоузел
	По заданию на проектирование
	 
	 
	18,0
	 

	 
	ИТОГО
	 
	 
	 
	198,0
	 

	4
	Входная группа помещений
	 
	 
	 
	 
	СНиП 31-05-2003. Таблица Д.3 - Расчетные нормативы помещений

	 
	Вестибюль
	На одного служащего. Не менее 18 м2 без учета гардероба верхней одежды
	0,2
	59,0
	18,0
	 

	 
	Гардероб верхней одежды
	Численность сотрудников плюс 10%-20% - для посетителей
	0,1
	70,8
	7,1
	 

	 
	Пост охраны
	На одного постового
	3,0
	1,0
	3,0
	 

	 
	Бюро пропусков
	На одно рабочее место
	4,5
	1,0
	4,5
	 

	 
	Помещение или зона ожидания при бюро пропусков
	На одно окно
	6,0
	1,0
	6,0
	 

	 
	ИТОГО
	 
	 
	 
	38,6
	 

	5
	Санитарно-бытовые помещения
	 
	 
	 
	 
	СНиП 31-05-2003. Таблица Д.3 - Расчетные нормативы помещений

	 
	Комната приема пищи
	Один сотрудник
	1,0
	59,0
	59,0
	 

	 
	Гардероб домашней и рабочей одежды для обслуживающего и эксплуатационного персонала
	1 чел.
	1,4
	252,0
	352,8
	 

	 
	Комната отдыха обслуживающего и эксплуатационного персонала
	1 чел.
	0,3
	252,0
	75,6
	 

	 
	Медпункт (для проведения мед. осмотров водителей и машинистов автотранспортной службы)
	Списочная численность водителей, машинистов 151-300 чел.
	18,0
	1,0
	18,0
	 

	 
	Туалеты для сотрудников
	1 унитаз на 45 муж. и 30 жен.; 1 умывальник на 40 муж. и 27 жен.
	5,0
	6,0
	30,0
	 

	 
	Помещения уборочного инвентаря
	Не менее 4 м2 при площади этажа менее 400 м2 - одно помещение на два смежных этажа
	4,0
	2,0
	8,0
	 

	 
	Душевые сетки, скамьи
	15 чел. на 1 душевую сетку
	2,9
	17,0
	49,3
	СП 44.133330.2011. Таблица 2. Группа производственных процессов 1б.

	 
	ИТОГО
	 
	 
	 
	592,7
	 

	6
	Помещения технического обслуживания здания
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Кладовая канцелярских принадлежностей.
	При численности сотрудников до 100 чел.
	12,0
	1,0
	12,0
	СНиП 31-05-2003. Таблица Д.4 - Площадь помещений технического обслуживания зданий учреждений

	 
	Кладовая оборудования и инвентаря.
	При численности сотрудников до 100 чел.
	12,0
	1,0
	12,0
	

	 
	Коридоры
	 
	 
	 
	365,0
	СП 44.133330.2011. Технический паспорт от 14.10.2011 г. на нежилое помещение по адресу г. Томск, ул. Шевченко, 62а, строение 2

	 
	Лестничные клетки
	 
	 
	 
	60,4
	

	 
	Теплоузел
	 
	 
	 
	56,4
	

	 
	Электрощитовая
	 
	 
	 
	7,5
	

	 
	Подсобные помещения 
	 
	 
	 
	105,5
	

	 
	ИТОГО
	 
	 
	 
	618,8
	 

	7
	Единое окно (организуется на первом этаже)
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Рабочие помещения структурных подразделений
	На одного сотрудника, ведущего индивидуальный прием посетителей
	9,0
	7,0
	63,0
	СНиП 31-05-2003. Таблица Д.3 - Расчетные нормативы помещений

	 
	Хранение документации в рабочих помещениях
	На одного сотрудника
	0,3
	7,0
	2,1
	

	 
	Помещения ожидания для посетителей
	По заданию на проектирование
	 
	 
	63,0
	Приказ Минэнерго РФ от 15.04.2014 г. № 186, п. 3 приложения № 2

	 
	Туалеты для посетителей
	1 унитаз на 150 муж. и 75 жен.; 1 умывальник на 150 муж. и 75 жен.
	5,0
	2,0
	10,0
	СНиП 31-05-2003. Таблица Д.3 - Расчетные нормативы помещений

	 
	ИТОГО
	 
	 
	 
	138,1
	 

	 
	ИТОГО площадь:
	 
	 
	 
	1 976,5
	 


Приобретение нематериальных активов. Приобретение программных продуктов 1С:ERP Управление Предприятием 8 и 1С: Документооборот 8 КОРП и лицензий на их использование
 Предлагаемая к включению в скорректированную инвестиционную программу сумма финансирования проекта  1,299 млн. руб. без учета НДС.
Копия коммерческого предложения ООО "ПервыйБИТ" прилагается.
Причина включения проекта  в скорректированную инвестиционную программу –

Бухгалтерский и производственный учет в ООО «Горсети» ведется с использованием программного продукта 1С:Предприятие 7.7, который обладает существенными недостатками для ведения современной бухгалтерской документации. В программном продукте 1С: Предприятие 8.3 версии эти недостатки устранены, кроме того в данном программном продукте реализовано дополнительное программное обеспечение для ведения документооборота.

•
Цель реализации проекта- устранение недостатков и повышение качества ведения бухгалтерского и производственного учетов, внедрение на предприятии современного электронного документооборота.

•
Срок реализации проекта- II квартал 2016 г.

•
Срок ввода в эксплуатацию- II квартал 2017 г.

•
Характеристики объекта- Программный продукт :1С:ERP Управление предприятием 8; 1С:Документооборот 8 КОРП. Лицензии: Клиентская лицензия на 100 рабочих мест 1С:Предприятие 8 (Программная защита)-2 шт; 1С:Предприятие 8.3 Лицензия на сервер (х86-64) (USB-защита). Консультационные услуги, в том числе обучение, 92 часов.
Расчет стоимости приведен в Таблице № 22.
Таблица № 22
	Наименование

 инвестиционного 

проекта
	Наименование 

подтверждающего документа
	Общая 

стоимость,

 руб., без НДС

	Приобретение нематериальных активов. Приобретение программных продуктов 1С:ERP Управление Предприятием 8 и 1С: Документооборот 8 КОРП и лицензий на их использование
	Коммерческое предложение ООО «Первый Бит» 
	1 299 149,49

	
	ИТОГО
	1 299 149,49
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